


Microsoft Planner

Siit juhendist leiad näpunäited Microsoft Planneri kasutamise kohta.

 In English

Näpunäited

Kui sul on palju töid erinevates projektides (töölaudadel), siis on kõige parem neid hallata My tasks vaates, kuhu koonduvad Sulle määratud tööd kõikidest projektidest.



- Töölaua vaikimisi vaade on **Board**.
- Töölaauavaate valikud:
 - Board - tööd on tööde nimekirjades.
 - Charts - tööde statistika.
 - Schedule - tööd kalendrivaates.

Planner

New plan
Planner hub
My tasks

Favorites

- Digiarengu juhi ülesand...
- ITIS juhtimise ülesanded
- ITKT juhtimise ülesanded
- ITO büroo ülesanded
- ITO juhtimise ülesanded

Get the Planner app

Näidis tööde nimekiri ☆

Board Charts Schedule ...

Erkki Leego

Members Filter (1) Group by Bucket

To do

+ Add task

KIIRE!

+ Add task

Lähiajal

+ Add task

Tehtud-vaadata üle

+ Add task

- Koostada Planneri KKK Wikisse
- Planeerida funktsioonid KKK jaoks
- Koostada Wiki artikkel
- Luua selgitavad ekraanitoimimised
- Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele

11/16 1 0/4 ...

Erkki Leego

Planner

New plan
Planner hub
My tasks

Favorites

- Digiarengu juhi ülesand...
- ITIS juhtimise ülesanded
- ITKT juhtimise ülesanded
- ITO büroo ülesanded
- ITO juhtimise ülesanded

Get the Planner app

Näidis tööde nimekiri ☆

Board Charts Schedule ...

Erkki Leego

Members Filter (0) Group by Bucket

Status

1 Tasks left

- Not started 0
- In progress 1
- Late 0
- Completed 0

Bucket

2

1

0

To do KIIRE! Lähiajal Tehtud-vaadata üle

Tasks

+ Add task

To do

- Koostada Planneri KKK Wikisse


11/16 1 0/4 ...

Erkki Leego


KIIRE!

Lähiajal

Tehtud-vaadata üle





- Kui tööde tahvil on palju töid, siis aitab selgust ja ülevaatlikkust luua grupeerimine huvipakkuva kategooria järgi.
- Grupeerimise kategooriad:
 - Tööde nimekirjad (*Bucket*).
 - Vastutaja (*Assigned to*).
 - Edenemine (*Progress*).
 - Tähtaeg (*Due date*).
 - Sildid (*Labels*).
 - Prioriteet (*Priority*).




- Töödenimekirja järgi on võimalik töid enda jaoks sobival viisil grupeerida.
- Vaikimis on üks nimekiri *To do*.
- Uusi nimekirju on võimalik lihtsasti juurde tekitada.

- Nt. Backlog, KIIRE!, Lähiajal.
- Tööde nimekirju saab kasutada ka filtreerimise funktsiooni juures.





- Kui tööde tahvlil on palju töid, siis on vahel abiks tööde filtreerimine huvipakkuva omaduse järgi.
- Filtreerimise omadused:
 - Tähtajad (*Due*).
 - Prioriteet (*Priority*).
 - Silt (*Label*).
 - Töödenimekiri (*Bucket*).



- Tööga saab siduda viite olulise materjalile.
- Siduda saab:
 - *Fail* (File).
 - Veebiviide (*Link*).
 - Online dokument (*Sharepoint*).
- Materjali viidet või online dokumendi eelvaadet on võimalik näidata töökaardile (Show on card).
 - Tuntud dokumendi puhul näidatakse vastava dokumendi sisu pisipilti.

Koostada Planneri KKK

Last modified moments ago by you

  Erkki Leego

Bucket

Backlog

Progress

In progress

Priority

Urgent

Start date

11/15/2019

Due date

11/16/2019

Notes

☐ Show on card

Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks

Checklist 0 / 4

☐ Show on card

- ☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks
- ☐ Koostada Wiki artikkel
- ☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised
- ☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
- ☐ Add an item

Attachments

Add attachment

File
Link
SharePoint

Send

Koostada Planneri KKK

Last modified moments ago by you

  Erkki Leego

Bucket

Backlog

Progress

In progress

Priority

Urgent

Start date

11/15/2019

Due date

11/16/2019

Notes

☐ Show on card

Add a link

Address

https:// https://wiki.ut.ee/display/DIG/KKK+...

Text to display

Planneri Wiki artikkel

Save

Attachments

Add attachment

Comments

Type your message here

Send



Erkki Leego

November 16, 2019 12:30 PM

New Task [Koostada Planneri KKK](#) created



Erkki Leego



November 16, 2019 12:30 PM

New Task [Koostada Planneri KKK](#) created




Koostada Planneri KKK Wikisse



Last modified 8 minutes ago by you

  Erkki Leego



Bucket

To do 


Progress

 In progress 


Priority

 Important 

Start date

11/15/2019 

Due date

11/16/2019 

Notes

☐ Show on card

Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks

Checklist 0 / 4

☒ Show on card

- ☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks
- ☐ Koostada Wiki artikkel
- ☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised
- ☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
- ☐ Add an item

Attachments

Add attachment



Planneri Wiki artikkel

...

Comments

Type your message here

Send



Erkki Leego

November 16, 2019 1:06 PM

Töö läheb päris hästi, pool artiklit on valmis



Erkki Leego

November 16, 2019 12:59 PM

New Task [Koostada Planneri KKK Wikisse](#) created

Planner

New plan

Planner hub

My tasks

Favorites

Dj

Digiarengu juhi ülesand...

Ij

ITIS juhtimise ülesanded

ITKT

ITKT juhtimise ülesanded

Ib

ITO büroo ülesanded

Ij

ITO juhtimise ülesanded

Nt

Näidis tööde nimekiri

Näidis tööde nimekiri

To do

+ Add task

Koostada Planneri KKK Wikisse

Planneri Wiki artikkel

11/16

1

0/4

Erkki Leego

Board

Charts

Schedule

KIIRE!

+ Add task

Lähi:

+ Add task

New plan

Planner hub

My tasks

Favorites

Digiarengu juhi ülesand...

ITIS juhtimise ülesanded

ITKT juhtimise ülesanded

ITO büroo ülesanded

ITO juhtimise ülesanded

ITO projektitahvel

ITTT juhtimise ülesanded

ITVM juhtimine

Nt

Näidis tööde nimekiri

Näidis tööde nimekiri

To do

Add new bucket

+ Add task

3. Infotehnoloogiategevuse peamine eesmärk on üldiseks otuse, kasutajatevahelise infotehnoloogiategevuse loomine.

4. Igal üksikul liikmel on õigus oma teadmiste ja oskuste osale. Selle õiguse tagamiseks loetakse jätkuvast õppest ja teadmiste, oskuste ning teadmiste.

5. Infotehnoloogiategevuse peamine eesmärk on:

- pühendunud teadmiste infotehnoloogiategevuse loomine
- üksikute liikmete infotehnoloogiategevuse loomine

6. Infotehnoloogiategevuse eesmärgid on: üldiseks otuse, kasutajatevahelise infotehnoloogiategevuse loomine, üldiseks otuse, kasutajatevahelise infotehnoloogiategevuse loomine.

7. Infotehnoloogiategevuse jagamine üksikute infotehnoloogiategevuse, mida kasutatakse infotehnoloogiategevuse ja teadmiste infotehnoloogiategevuse, mida kasutatakse teadmiste infotehnoloogiategevuse loomiseks üksikute infotehnoloogiategevuse.

8. Infotehnoloogiategevuse eesmärgid on: üldiseks otuse, kasutajatevahelise infotehnoloogiategevuse loomine, üldiseks otuse, kasutajatevahelise infotehnoloogiategevuse loomine.

9. Infotehnoloogiategevuse loomiseks on vaja teadmiste infotehnoloogiategevuse loomiseks.

Jagada lugemiseks IT strateegia

TU_infotehnoloogia_strateegia.pdf

1

Koostada Planneri KKK Wikisse

Planneri Wiki artikkel

11/16

1



0/4

Erkki Leego

- Töö edenemise kommentaarid ja küsimused on mõistlik lisada töösse kommentaaridena.
- Tööde vastutaja saab kommentaari lisamise kohta teate.

Koostada Planneri KKK

Last modified 5 minutes ago by you

  Erkki Leego

Bucket

Backlog

Progress

In progress

Priority

Urgent

Start date

11/15/2019

Due date

11/16/2019

Notes

☐ Show on card

Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks

Checklist 0 / 4

☒ Show on card

- ☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks
- ☐ Koostada Wiki artikkel
- ☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised
- ☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
- ☐ Add an item

Attachments

Add attachment



Planneri Wiki artikkel

Koostada Planneri KKK

Last modified moments ago by you

  Erkki Leego

Bucket

Backlog

Progress

In progress

Priority

Urgent

Start date

11/15/2019

Due date

11/16/2019

Notes

☐ Show on card

Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks

Checklist 0 / 4

☒ Show on card

- ☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks
- ☐ Koostada Wiki artikkel
- ☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised
- ☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
- ☐ Add an item

Attachments

Add attachment



Planneri Wiki artikkel

Comments

Type your message here

Comments

Töö läheb päris hästi, pool artiklit on valmis

Send

Erkki Leego November 16, 2019 12:30 PM

New Task [Koostada Planneri KKK](#) created

- Töödele saab lisada tööde alamtegevused kontrollnimekirjana.
- Kontrollnimekirja on võimalik kuvada ka tööde ülevaate kaardil.
 - Vali kontrollnimekirja kõrval märkeruut **Show on card**.

torite

Send

Erkki Leego November 16, 2019 12:46 PM

Töö läheb päris hästi, pool artiklit on valmis

Erkki Leego November 16, 2019 12:30 PM

New Task [Koostada Planneri KKK](#) created

...


✕

○

Koostada Planneri KKK

Last modified moments ago by you

🔍



Erkki Leego

Bucket

Backlog


▼

Progress

○ Not started

▼


Priority

 Urgent

▼


Start date

Start anytime



Due date

Due anytime



Notes

Type a description or add notes here

Checklist 0 / 4

☐ Show on card

☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks

☐ Koostada Wiki artikkel

☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised

☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele

☐ Add an item

Attachments

Add attachment

Comments



Type your message here

Send

- Töö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, kirjeldus).
- Selleks tuleb valida vastava elemendi juures märkeruut **Show on card**.
- NB! Korraga saab näidata ainult ühte elementi.
- Töö eelvaatesse saab lisada:
 - Notes.
 - Checklist.
 - Attachment.

Koostada Planneri KKK

Last modified moments ago by you

  Erkki Leego

Bucket

Backlog

Progress

In progress

Priority

Urgent

Start date

11/15/2019

Due date

11/16/2019

Notes

☐ Show on card

Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks

Checklist 0 / 4

☐ Show on card

- ☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks
- ☐ Koostada Wiki artikkel
- ☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised
- ☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
- ☐ Add an item

Attachments

Add attachment



Planneri Wiki artikkel

☒ Show on card ...

Comments

Type your message here



Erkki Leego

Koostada Planneri KKK

Backlog

- ☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks
- ☐ Koostada Wiki artikkel
- ☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised
- ☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele



11/16



1




0/4



Erkki Leego

Send

 Erkki Leego

November 16, 2019 12:30 PM

New Task [Koostada Planneri KKK](#) created

Show completed 1



- Töid saab kategoriseerida siltide abil.
- Silte on võimalik kasutada 6 ja need on värvilised.
- Sildid on nähtavad tööde ülevaates töö kaardil.
- Silte on võimalik kasutada filtreerimisel ja grupeerimisel.


...

×

○ Koostada Planneri KKK

Last modified moments ago by you

+



Erkki Leego

Bucket

Backlog

▼

Progress

In progress

▼


Priority

Urgent

▼


Start date

11/15/2019



Due date

11/16/2019



Notes

☐ Show on card

Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks

Checklist 0 / 4

☒ Show on card

☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks

☐ Koostada Wiki artikkel


☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised

☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele

☐ Add an item

Attachments

Add attachment



Planneri Wiki artikkel

...

Comments

Type your message here

Send


...

×

○ Koostada Planneri KKK Wikisse

Last modified moments ago by you

+



Erkki Leego

Bucket

To do

▼

Progress

In progress

▼


Priority

Important

▼


Start date

11/15/2019



Due date

11/16/2019



Notes

☐ Show on card

Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks

Checklist 0 / 4

☒ Show on card

☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks

☐ Koostada Wiki artikkel


☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised

☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele

☐ Add an item

Attachments

Add attachment




Planneri Wiki artikkel

...

Comments


Type your message here



Erkki Leego

November 16, 2019 12:46 PM


Töö läheb päris hästi, pool artiklit on valmis



Erkki Leego

November 16, 2019 12:30 PM


New Task [Koostada Planneri KKK](#) created



Erkki Leego

November 16, 2019 1:06 PM

Töö läheb päris hästi, pool artiklit on valmis



Erkki Leego

November 16, 2019 12:59 PM

New Task [Koostada Planneri KKK Wikisse](#) created

Send

...







☐ Koostada Planneri KKK


☐ Planeerida funktsioonid KKK jaoks

☐ Koostada Wiki artikkel

☐ Luua selgitavad ekraanitõmmised

☐ Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele

 11/16   1  0/4 ...




Erkki Leego

☐ Planeerida mis saab Leego Hanssoni

- Töölaua tööd on võimalik eksportida Excel-isse.
- Üle kantakse kõik tööde olulised detailid.

- Tööde ülevaade on võimalik lisada oma kalendrisse iCalendar viitena.
- Seda viidet on soovi korral võimalik jagada ka ülikooli sisesele või välisele partnerile.



- Tööde nimekiri võib olla seotud Teams-i meeskonnaga, isiklik või kogu ülikooliperele kättesaadav.

neerida kohtumine () Votta loendus kasutusele mikrotoni

New Plan

Näidis tööde nimekiri

Add to an existing Office 365 Group

Privacy

☐ Public - Anyone in my organization can see plan contents

☒ Private - Only members I add can see plan contents

Options ▾

Create plan

- Töölaua lemmikud (*Favorites*) on töölaudade nimekirjades eelistatuna välja toodud.

Planner

+ New plan

○ Planner hub

○ My tasks

Favorites

Dj Digiarengu juhi ülesand...

Ij ITIS juhtimise ülesanded

Ib ITKT juhtimise ülesanded

Ib ITO büroo ülesanded

Ij ITO juhtimise ülesanded

Ij ITO projektitahvel

Ij ITTT juhtimise ülesanded

Ij ITVM juhtimine

Kj K1IT juhtimise ülesanded

Nt Näidis tööde nimekiri

T Tugijuhid ülesanded

Recent plans

ET ENLIGHT ülesanded

Nt

Näidis tööde nimekiri

Näidis tööde nimekiri

To do

+ Add task

Koostada Planneri KKK Wikisse


Planeerida funktsioonid KKK jaoks

Koostada Wiki artikkel

Luaa selgitavad ekraanitõmmised

Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele

! 🌐 📅 11/16 💬 1 ⌚ 0/4 ⋮



Erkki Leego

Members

Filter (0)

Group by Bucket