Microsoft Planner

Siit juhendist leiad näpunäited Microsoft Planneri kasutamise kohta.

In English

Näpunäited

Kui sul on palju töid erinevates projektides (töölaudadel), siis on kõige parem neid hallata My tasks vaates, kuhu koonduvad Sulle määratud tööd kõikidest projektidest.



- Töölaua vaikimisi vaade on **Board.**
- Töölauavaate valikud:
    - Board - tööd on tööde nimekirjades.
    - Charts - tööde statistika.
    - Schedule - tööd kalendrivaates.


Planner
EL
New plan
Planner hub
My tasks
Favorites
Digiarengu juhi ülesand...
ITIS juhtimise ülesanded
ITKT juhtimise ülesanded
ITO büroo ülesanded
ITO juhtimise ülesanded
Get the Planner app
Nt
Näidis tööde nimekiri
Näidis tööde nimekiri
Board
Charts
Schedule
Erkki Leego
Members
Filter (1)
Group by Bucket
To do
KIIRE!
Lähiajal
Tehtud-vaadata üle
Add task
Koostada Planneri KKK Wikisse
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
11/16
1
0/4
Erkki Leego


Planner
EL
New plan
Planner hub
My tasks
Favorites
Digiarengu juhi ülesand...
ITIS juhtimise ülesanded
ITKT juhtimise ülesanded
ITO büroo ülesanded
ITO juhtimise ülesanded
Get the Planner app
Nt
Näidis tööde nimekiri
Näidis tööde nimekiri
Board
Charts
Schedule
Erkki Leego
Members
Filter (0)
Group by Bucket
Status
1
Tasks left
Not started 0
In progress 1
Late 0
Completed 0
Bucket
2
1
0
To do
KIIRE!
Lähiajal
Tehtud-vaadata üle
Tasks
Add task
To do
Koostada Planneri KKK Wikisse
11/16
1
0/4
Erkki Leego
KIIRE!
Lähiajal
Tehtud-vaadata üle



- Kui tööde tahvlil on palju töid, siis aitab selgust ja ülevaatlikkust luua grupeerimine huvipakkuva kategooria järgi.
- Grupeerimise kategooriad:
  - Tööde nimekirjad (*Bucket*).
  - Vastutaja (*Assigned to*)
  - Edenemine (*Progress*)..
  - Tähtaeg (*Due date).*
  - Sildid (*Labels*).
  - Prioriteet (*Priority*).



- Töödenimekirja järgi on võimalik töid enda jaoks sobival viisil grupeerida.
- Vaikimis on üks nimekiri *To do*.
- Uusi nimekirju on võimalik lihtsasti juurde tekitada.

- Nt. Backlog, KIIRE!, Lähiajal.
- Tööde nimekirju saab kasutada ka filtreerimise funktsiooni juures.





- Kui tööde tahvlil on palju töid, siis on vahel abiks tööde filtreerimine huvipakkuva omaduse järgi.
- Filtreerimise omadused:
  - Tähtajad (*Due*).
  - Prioriteet (*Priority*).
  - Silt (*Label*).
  - Töödenimekiri (*Bucket*).



- Tööga saab siduda viite olulise materjalile.
- Siduda saab:
  - *Fail* (File).
  - Veebiviide (*Link*).
  - Online dokument (*Sharepoint*).
- Materjali viidet või online dokumendi eelvaadet on võimalik näidata töökaardile (Show on card).
  - Tuntud dokumendi puhul näidatakse vastava dokumendi sisu pisipilti.


Koostada Planneri KKK
Last modified moments ago by you
Erkki Leego
Bucket
Backlog
Progress
In progress
Priority
Urgent
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Notes
Show on card
Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks
Checklist 0 / 4
Show on card
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
Add an item
Attachments
Add attachment
File
Link
SharePoint
Send
Koostada Planneri KKK
Last modified moments ago by you
Erkki Leego
Bucket
Backlog
Progress
In progress
Priority
Urgent
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Add a link
Address
https://
https://wiki.ut.ee/display/DIG/KKK+...
Text to display
Planneri Wiki artikkel
Save
Attachments
Add attachment
Comments
Type your message here
Send

Erkki Leego November 16, 2019 12:30 PM

New Task Koostada Planneri KKK created

Erkki Leego November 16, 2019 12:30 PM

New Task Koostada Planneri KKK created


Koostada Planneri KKK WIkisse
Last modified 8 minutes ago by you
Erkki Leego
Bucket
To do
Progress
In progress
Priority
Important
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Notes
Show on card
Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks
Checklist 0 / 4
Show on card
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
Add an item
Attachments
Add attachment


Planneri Wiki artikkel
Comments
Type your message here
Send
Erkki Leego
November 16, 2019 1:06 PM
Töö läheb päris hästi, pool artiklit on valmis
Erkki Leego
November 16, 2019 12:59 PM
New Task Koostada Planneri KKK Wikisse created


Planner
New plan
Planner hub
My tasks
Favorites
Dj
Digiarengu juhi ülesand...
Ij
ITIS juhtimise ülesanded
ITKT juhtimise ülesanded
Ib
ITO büroo ülesanded
Nt
Näidis tööde nimekiri
Näidis tööde nimekiri
Board
Charts
Schedule
To do
Add task
KIIRE!
Add task
Koostada Planneri KKK WIkisse
Planneri Wiki artikkel
11/16
1
0/4
Erkki Leego



- Töö edenemise kommentaarid ja küsimused on mõistlik lisada töösse kommentaaridena.
- Tööde vastutaja saab kommentaari lisamise kohta teate.


Koostada Planneri KKK
Last modified 5 minutes ago by you
Erkki Leego
Bucket
Backlog
Progress
In progress
Priority
Urgent
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Notes
Show on card
Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks
Checklist 0 / 4
Show on card
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
Add an item
Attachments
Add attachment
Planneri Wiki artikkel
Comments
Koostada Planneri KKK
Last modified moments ago by you
Erkki Leego
Bucket
Backlog
Progress
In progress
Priority
Urgent
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Notes
Show on card
Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks
Checklist 0 / 4
Show on card
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
Add an item
Attachments
Add attachment
Planneri Wiki artikkel
Comments
Type your message here





- Töödele saab lisada tööde alamtegevused kontrollnimekirjana.
- Kontrollnimekirja on võimalik kuvada ka tööde ülevaate kaardil.
    - Vali kontrollnimekirja kõrval märkeruut **Show on card.**



- Töö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, kirjeldus).
- Selleks tuleb valida vastava elemendi juures märkeruut **Show on card.**
- NB! Korraga saab näidata ainult ühte elementi.
- Töö eelvaatesse saab lisada:
    - Notes.
    - Checklist.
    - Attachment.


Koostada Planneri KKK
Last modified moments ago by you
Erkki Leego
Bucket
Backlog
Progress
In progress
Priority
Urgent
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Notes
Show on card
Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks
Checklist 0 / 4
Show on card
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
Add an item
Attachments
Add attachment
Planneri Wiki artikkel
Show on card
Comments
Type your message here


Erkki Leego
Koostada Planneri KKK
Backlog
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
11/16
1
0/4
Erkki Leego





- Töid saab kategoriseerida siltide abil.
- Silte on võimalik kasutada 6 ja need on värvilised.
- Sildid on nähtavad tööde ülevaates töö kaardil.
- Silte on võimalik kasutada filtreerimisel ja grupeerimisel.


Koostada Planneri KKK
Last modified moments ago by you
Erkki Leego
Bucket
Backlog
Progress
In progress
Priority
Urgent
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Notes
Show on card
Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks
Checklist 0 / 4
Show on card
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
Add an item
Attachments
Add attachment
Planneri Wiki artikkel
Comments
Type your message here
Send


Tähtis
Koostada Planneri KKK WIkisse
Last modified moments ago by you
Erkki Leego
Bucket
To do
Progress
In progress
Priority
Important
Start date
11/15/2019
Due date
11/16/2019
Notes
Show on card
Koostada lühijuhend Planneri nutikaks kasutamiseks
Checklist 0 / 4
Show on card
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
Add an item
Attachments
Add attachment
Planneri Wiki artikkel
Comments
Type your message here







- Töölaua tööd on võimalik eksportide Excel-isse.
- Üle kantakse kõik tööde olulised detailid.





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Plan name	Näidis tööde nimekiri							
2	Plan ID	BJ0uy1C10UuvpdbB6m9cmZYAEci8							
3	Date of export	11/16/2019							
4									
5	Task ID	Task Name	Bucket Name	Progress	Priority	Assigned To	Created By	Created Date	Start Date
6	Eqq0ccfMkUGdY7T_aLIi5YAD6Ux	Koostada Planneri KKK WIkisse	To do	In progress	Important	Erkki Leego	Erkki Leego	11/16/2019	11/15/2019
7	xkjGgN_FxUyBux88KXUpFJYAOrOR	Jagada lugemiseks IT strateeg	To do	Not started	Medium		Erkki Leego	11/16/2019	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

- Tööde ülevaade on võimalik lisada oma kalendrisse iCalendar viitena.
- Seda viidet on soovi korral võimalik jagada ka ülikooli sisesele või välisele partnerile.



- Tööde nimekiri võib olla seotud Teams-i meeskonnaga, isiklik või kogu ülikooliperele kättesaadav.



- Töölaua lemmikud (*Favorites*) on töölaudade nimekirjades eelistatuna välja toodud.


Planner
EL
New plan
Planner hub
My tasks
Favorites
Dj
Digiarengu juhi ülesand...
Ij
ITIS juhtimise ülesanded
ITKT juhtimise ülesanded
Ib
ITO büroo ülesanded
ITO juhtimise ülesanded
ITO projektitahvel
ITTT juhtimise ülesanded
ITVM juhtimine
Kj
K1IT juhtimise ülesanded
Nt
Näidis tööde nimekiri
T
Tugijuhid ülesanded
Recent plans
ET
ENLIGHT ülesanded
Nt
Näidis tööde nimekiri ★
Näidis tööde nimekiri
Members
Filter (0)
Group by Bucket
To do
Add new bucket
Add task
Koostada Planneri KKK WIkisse
Planeerida funktsioonid KKK jaoks
Koostada Wiki artikkel
Luua selgitavad ekraanitõmmised
Jagada Wiki artiklit olulistele osapooltele
11/16
1
0/4
Erkki Leego